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[Título de la reunión] SEGUIMIENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

23 de septiembre de 2020 [Hora de la reunión]5:00pm [Lugar de la reunión ]Plataforma  Meet 

Reunión convocada por Proceso de Calidad 

Asistentes 

Nombre Puesto Firma 

Marco Antonio Muñoz Ambriz Jefe del Departamento de Planeación y 
Desarrollo 

 

Lluvia Ibeth Mejía Salgado 
Responsable del Proceso de Calidad 

 

Mayra Valdespino Zaragoza 
Biblioteca del P. Odontología 

 

Mauricio Perea Peña Coordinador de la biblioteca de la 
Biblioteca del IIAF. 

 

José Juan Ángel Munguía 
Biblioteca de Ing. Tec. de la Madera 

 

Jorge García Mendoza 
Biblioteca Ing. Eléctrica 

 

Juan Torres Melgoza Coordinador de la biblioteca de 
Unidad Profesional Ciudad Hidalgo 

 

José Manuel Morales Palomares Coordinador de la biblioteca de 
Faculta de Historia 

 

Norma Margarita Díaz Fernández Coordinadora de la biblioteca de la 
facultad de Ingeniería Mecánica 
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[Orden del día] 
 

1. Seguimiento del Objetivo Estratégico 5: Para diciembre de 2020, evaluar la pertinencia de la colección conforme a los 

planes de estudios. 

 
 

 

[Desarrollo de la sesión] 
 
 
 

El jefe del Departamento de Planeación y Desarrollo de la Dirección de Bibliotecas, da la bienvenida a los presentes. 
 
 La responsable del proceso de calidad muestra los planes de acción establecidos  para este objetivo, se revisa cada 
una de las actividades y se modifican las fechas compromiso.  
Actividades: 
 

1.  Solicitar planes de estudio   
Se cambia fecha compromiso para el 9 de octubre de 2020. 

2. Captura de información en el registro listado de bibliografía de los programas de estudio.  
Se modifica fecha compromiso para el 26 de febrero de 2021. 

3. Cotejo de la bibliografía de plan de estudios contra la existencia en estantería. 
Se cambia fecha compromiso para el 30 de Julio de 2021. 

4. Envío de evidencia al proceso de calidad.  
Se modifica fecha compromiso para el 13 de agosto de 2021. 
 
Una vez reprogramadas las actividades, los presentes acuerdan que el cumplimiento de este objetivo será 
para agosto de 2021  

 

Acuerdo Responsable Fecha Compromiso 

Enviar evidencia de la actividad 1 al Proceso 
de calidad 

Coordinadores de bibliotecas 
involucradas 

9 de octubre de 2020 

 

 


